



| |  | Nome | Duração | Início | Término | Predecessoras |
|----|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | | SISTEMA GUIDE REGISTEF | 29 dias? | 21/01/15 08:00 | 02/03/15 17:00 | |
| 2 | | <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento | 0,5 dias? | 21/01/15 08:00 | 21/01/15 13:00 | |
| 3 | | Criação de projeto logico | 0,5 dias? | 21/01/15 08:00 | 21/01/15 13:00 | |
| 4 | | Edição do Projeto logico após reunião com Carol | 0,333 dias? | 21/01/15 08:00 | 21/01/15 10:40 | |
| 5 | | Criação de Diagrama de Tela: | 0,25 dias? | 21/01/15 08:00 | 21/01/15 10:00 | |
| 6 | | Construção do WireFrame | 0,5 dias? | 21/01/15 08:00 | 21/01/15 13:00 | |
| 7 | | <input checked="" type="checkbox"/> Implementação | 26 dias? | 21/01/15 08:00 | 25/02/15 17:00 | |
| 8 | | Criação de Layouts | 0,5 dias? | 21/01/15 08:00 | 21/01/15 13:00 | |
| 9 | | Edição dos Layouts | 0,5 dias? | 21/01/15 08:00 | 21/01/15 13:00 | |
| 10 | | Construção em HTML, CSS, JAVASCRIPT, jQUERY e BOOTST... | 0,25 dias? | 21/01/15 08:00 | 21/01/15 10:00 | |
| 11 |  | Tela de formulario de cadastro dos alunos | 12 dias? | 10/02/15 08:00 | 25/02/15 17:00 | |
| 12 |  | Construção das telas de login em HTML CSS E BOOTSTRAI | 2 dias? | 10/02/15 08:00 | 11/02/15 17:00 | |
| 13 |  | Desenv. em PHP | 8 dias? | 16/02/15 08:00 | 25/02/15 17:00 | |
| 14 |  | Documentação do Projeto GR | 1 dia? | 09/02/15 08:00 | 09/02/15 17:00 | |
| 15 |  | Construção Inicial do Manua | 1 dia? | 06/02/15 08:00 | 06/02/15 17:00 | |
| 16 |  | Criação das tabelas do Banco de Dados | 0,333 dias? | 06/02/15 08:00 | 06/02/15 10:40 | |
| 17 | | <input checked="" type="checkbox"/> Entrega | 1 dia? | 21/01/15 08:00 | 21/01/15 17:00 | |
| 18 | | Semana de teste | 1 dia? | 21/01/15 08:00 | 21/01/15 17:00 | |

| | 15 | 15 mar 15 | 22 mar 15 | 29 mar 15 |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - | Q Q S S | D S T Q Q S S | D S T Q Q S S | D S T Q Q S S |